CRONOPROGRAMMA - Elab. Do4

Sistemazione dissesto idrogeologico al km 3 della ex SP62, ora via Spiasi, in località Calaone nel Comune di Baone

1 Durata del piano

ATTIVITÀ	INIZIO DEL PIANO	DURATA DEL PIANO
Allestimento cantiere	1	2
Fresatura Sbancamento Tratto 1	3	2
Fresatura Sbancamento Tratto 2	5	4
Scavo trincea a sezione ristretta Tratto 1	9	2
Stabilizzazione mediante micropali Tratto 1	11	15
Realizzazione dei tiranti	26	6
Realizzazione dreni e collegamento tubazione a fosso	32	10
Stabilizzazione mediante micropali Tratto 2	42	10
Getto del cordolo di coronamento	52	1
Manutenzione rete di scolo	11	6
Disboscamento e pulizia secondo tratto di intervento	17	4
Scavo trincea a sezione ristretta Tratto 2	40	1
Posa in opera con riempimento dei gabbioni	53	7
Realizzazzione della strada Tratto 1 e Tratto 2	60	6
Smontaggio cantiere	66	1